



รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ตัวชี้วัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 29 ตัว โดยมีผลการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ดังนี้

1. บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20.69
2. ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.90
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.41



ตัวชี้วัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2		ผู้ประสานงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะ องค์การสู่โรงพยาบาล แห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)	1.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ	1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานสื่อและสารสนเทศ
	1.2 จำนวนระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีที่ใช้งานตามพันธกิจ	1 เรื่อง	1 ระบบ	บรรลุเป้าหมาย	งานแพทยศาสตร์และแพทย์ใช้ ทุน (ด้านการเรียนการสอน/ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/ งานวิจัย/ งานนโยบายและแผน
	1.3 ร้อยละนวัตกรรม, CQI และ KM ที่ ผ่านกระบวนการ PDCA	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานพัฒนาคุณภาพ
	2.1 จำนวนครั้งของข้อมูลที่สูญหายจาก การโจมตีทาง cyber security	0 ครั้ง	0 ครั้ง	บรรลุเป้าหมาย	งานสื่อและสารสนเทศ
	2.2 ร้อยละการกลับมาใช้ซ้ำ ตั้งแต่ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ของผู้รับบริการรายใหม่ในปีนั้น	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		หน่วยเวชระเบียนและสถิติ
	2.3 ร้อยละการบอกต่อของผู้รับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะทำงานสำรวจและประเมิน ความพึงใจของผู้รับบริการแต่ ละกลุ่มวิชาชีพ
	2.4 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี มา Lean/ KM/ CQI ในการปรับปรุง กระบวนการ	ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะกรรมการพัฒนาการ จัดการความรู้และการบริหาร จัดการแบบลีน (KM&Lean)
	3.1 คะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ	350 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
	3.2 จำนวน Excellent/ Expertise (DSC : Disease Specific Certification) ที่ได้รับการยอมรับตาม เกณฑ์พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	3 ศูนย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพ
	3.3 อาจารย์ได้รับการอบรม แพทยศาสตรศึกษาชั้นสูง อย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อปี	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานแพทยศาสตร์และแพทย์ใช้ ทุน
	3.4 นวัตกรรมที่ส่งผ่านการประเมิน ทักษะที่สำคัญต่อชีวิตตามเกณฑ์ ศรว.	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานแพทยศาสตร์และแพทย์ใช้ ทุน
	3.5 ระบบและกลไกการให้บริการที่เอื้อ ต่อการสนับสนุนนวัตกรรม	มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานแพทยศาสตร์และแพทย์ใช้ ทุน
	3.6 งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและ ใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับ ในระดับสากล	4 เรื่อง	6 เรื่อง	บรรลุเป้าหมาย	งานวิจัย
	3.7 งานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อหรือใช้ ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการใน ศบข	1 เรื่อง	3 เรื่อง	บรรลุเป้าหมาย	งานวิจัย
	3.8 งานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและ ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานวิจัย
	4.1 มีการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพ
	4.2 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐาน SIMPLE (2P Safety	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานพัฒนาคุณภาพ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	5.1 มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดตามสายอาชีพและระดับตำแหน่ง	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานทรัพยากรบุคคล
	5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา ตาม Individual Development Plan ตาม EC/ ศูนย์เชี่ยวชาญ	ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานพัฒนาบุคลากรและ สวัสดิการ


ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2		ผู้ประสานงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสุขภาพและสุขภาพ ภาวะเพื่อความมั่นคง ทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)	6.1 เงินรายได้ของ ศปช	ตามเกณฑ์จากการ ตั้งงบประมาณ รายจ่าย	92.99%	ไม่บรรลุเป้าหมาย	งานนโยบายและแผน/ งานคลัง
	6.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มี Unit Cost ลดลงต่อปี	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
	7.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะทำงานสำรวจและประเมิน ความพึงใจของผู้รับบริการแต่ ละกลุ่มวิชาชีพ
	7.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจผู้รับบริการ	ร้อยละ ≤5	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะทำงานสำรวจและประเมิน ความพึงใจของผู้รับบริการแต่ ละกลุ่มวิชาชีพ
	7.3 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานแพทยศาสตร์และแพทย์ใช้ ทุน
	8.1 อัตราของการ Reimbursement (3 กองทุน) แยก 3 กองทุน	จ่ายตรง 95% UC 70% ปกส. 70%	103.56% 66.53% 72.02%	บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย	งานสิทธิประโยชน์
	9.1 ร้อยละของการเทียบเคียงตัวชี้วัด 4 สถานพยาบาล (ExPNet) ที่อยู่ในอันดับ 1 และ 2	ร้อยละ 60	66.00%	บรรลุเป้าหมาย	คณะกรรมการสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับ เครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration)	10.1 ร้อยละของกิจกรรม CSR ที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน	ร้อยละ 20	13.79%	ไม่บรรลุเป้าหมาย	งานนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล)
	11.1 ร้อยละของความก้าวหน้าของ แผนพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะกรรมการการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมคุณธรรม ปลูก ศรัทธา ควบคู่สุขภาพกาย และใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)	12.1 ร้อยละบุคลากรที่ผ่าน OKRs	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


## การรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทั้งสิ้น 148 โครงการ โดยไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 มีการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	148	โครงการ
◆ โครงการดำเนินการรวม	จำนวน	40	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.03
■ โครงการหลัก SAP	จำนวน	29	โครงการ
- ดำเนินการ	จำนวน	13	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.83
- <u>ไม่</u> ดำเนินการ	จำนวน	16	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.17
■ โครงการ RAP	จำนวน	119	โครงการ
- ดำเนินการ	จำนวน	27	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.69
- <u>ไม่</u> ดำเนินการ	จำนวน	92	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.31
2. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	13	โครงการ (จาก 40 โครงการ)
- ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ	จำนวน	10	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92
- <u>ไม่</u> ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ	จำนวน	3	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08
3. โครงการนอกแผนปฏิบัติการ	จำนวน	7	โครงการ
- โครงการนอกแผนที่ใช้งบประมาณ	จำนวน	2	โครงการ
- โครงการนอกแผนที่ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน	5	โครงการ

ผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ






**การรายงานผลการส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565**

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทั้งสิ้น 148 โครงการ โดยไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ และมีการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92
2. โครงการที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08



รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์	สรุปภาพรวม					โครงการหลัก SAP				โครงการ RAP				โครงการนอกแผน	
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ส่งรายงาน	ทั้งหมด	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ส่งรายงาน	ทั้งหมด	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ส่งรายงาน	ดำเนินการ	ส่งรายงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะ องค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)	79	26	32.91	9	8	16	8	0	0	63	18	9	8	5	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)	12	3	25.00	0	0	7	2	0	0	5	1	0	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับ เครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration)	36	7	19.44	2	1	5	2	0	0	31	5	2	1	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมคุณธรรม ปูปลูก ศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)	21	4	19.05	2	1	1	1	0	0	20	3	2	1	1	0
<b>รวม</b>	<b>148</b>	<b>40</b>	<b>27.03</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

การรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินโครงการ			ลำดับ	รหัส	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วันจัดโครงการ	สถานะโครงการ	ผลการประเมินโครงการ		งบประมาณ				หมายเหตุ	
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ร้อยละ							ส่งรายงาน	ผ่านเกณฑ์	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่ โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)	79	26	32.91	1	SAP3	โครงการพัฒนาระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษา										
				2	RAP4	โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	งานพัสดุ	ต.ค.-64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	เงินรายได้	14,100	14,100	0		
				3	SAP4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร มุ่งสู่การ ดำเนินการที่เป็นเลิศ	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษา - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล										
				4	RAP5	โครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ ปี 2565-2566	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	มี.ค 65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				งบพัฒนา คุณภาพ HA, TQA	23,400			
				5	RAP7	โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินเฉพาะ โรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	ม.ค.-มี.ค. 65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				งบพัฒนา คุณภาพ HA, TQA	105,000			
				6	RAP8	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ฝ่ายการ พยาบาล	ฝ่ายการพยาบาล	เม.ย 65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				เงินรายได้	18,500			
				7	SAP5	โครงการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจภายในและ Coacher	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล										
				8	RAP12	โครงการติดตาม Core Facilitator	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	ม.ค.-มี.ค. 65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓		งบพัฒนา คุณภาพ HA, TQA	10,000	9,900	100	
				9	SAP9	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการ บริการการศึกษาทุกระดับ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย แพทยศาสตรศึกษา										
				10	RAP16	โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง	งานแพทยศาสตรศึกษา และแพทย์ใช้ทุน	ก.พ.-ส.ค.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				เงินรายได้	7,500			
				11	RAP17	โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น พื้นฐาน	งานแพทยศาสตรศึกษา และแพทย์ใช้ทุน	ต.ค.-64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓		เงินรายได้	14,700	9,000	5,700	

ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินโครงการ			ลำดับ	รหัส	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วันจัดโครงการ	สถานะโครงการ	ผลการประเมินโครงการ		งบประมาณ				หมายเหตุ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ร้อยละ							ส่งรายงาน	ผ่านเกณฑ์	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	
				12	RAP18	โครงการสัมมนาประสานความร่วมมือด้านการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว	งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน/สาขาวิชาการเวชกรรม	เม.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้	0			
				13	RAP22	โครงการรับการประเมินพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน	ต.ค.-64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	เงินรายได้	10,000	8,000	2,000	
				14	RAP25	โครงการพัฒนาข้อสอบแนวใหม่สำหรับนิสิตแพทย์	งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน/สาขาวิชาการเวชกรรม	ม.ค. - ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ไม่ใช้งบประมาณ	0			
				15	SAP10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย									
				16	RAP33	โครงการประชุมวิชาการ ปี 2565	งานวิจัย	ม.ค 65	ดำเนินการแล้ว			งบวิจัย	85,450			
				17	SAP13	โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา									
				18	RAP44	โครงการการระบุตัวผู้ป่วย (Patient identification)	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	ต.ค.64- ส.ค.65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	งบพัฒนาคุณภาพ HA, TQA	9,500	9,500	0	
				19	RAP45	โครงการ Walk Rally 65	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	ม.ค.-มี.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			งบพัฒนาคุณภาพ HA, TQA	25,000			
				20	RAP46	โครงการให้ความรู้เรื่องยา สำหรับพยาบาล	ศูนย์คุณภาพ (HA, TQA)	มี.ค 65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	งบพัฒนาคุณภาพ HA, TQA	15,000	15,000	0	
				21	SAP14	โครงการการจัดการด้านมาตรฐานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	งานนโยบายและแผน	ต.ค.64-ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้	51,000			
				22	RAP48	โครงการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2565	ฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	มี.ค.-ธ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้	5,400			



ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินโครงการ			ลำดับ	รหัส	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วันจัดโครงการ	สถานะโครงการ	ผลการประเมินโครงการ		งบประมาณ				หมายเหตุ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ร้อยละ							ส่งรายงาน	ผ่านเกณฑ์	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	
				23	SAP15	โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล									
				24	RAP53	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น & Successor	ฝ่ายการพยาบาล	ม.ค 65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	เงินรายได้	85,000	60,600	24,400	
				25	RAP55	โครงการระบบยาที่ปลอดภัยจากบุคลากรทางการแพทย์สู่ผู้รับบริการ	งานเภสัชกรรม	ม.ค 65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	เงินรายได้	12,000	12,000	0	
				26	RAP59	โครงการ Update infection control in dental practice	งานทันตกรรม	ส.ค 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้	1,025			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)	12	3	25	1	SAP18	โครงการการตลาดที่สร้างเสริมรายได้	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ									
				2	RAP64	โครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกในการตรวจสุขภาพ	งานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	ต.ค.64-ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้ (หมวดค่าใช้สอย) หมวดงบประมาณ)	55,000			วงเงิน 1,555,000 - ค่าใช้สอย 1,500,000 - โครงการ 55,000
				3	SAP20	โครงการ Unit Cost	งานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	ต.ค.64-ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้	102,000			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration)	36	7	19.44	1	SAP24	โครงการตรวจรักษาและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล									
				2	RAP69	โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	หน่วยแพทย์พระราชทาน	ก.พ.-65	ดำเนินการแล้ว			โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	264,360	243,640	20,720	
								มี.ค.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ				252,560			
				3	RAP79	โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation)	สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	ต.ค.64-ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้ (หมวดค่าใช้สอย) หมวดค่าวัสดุ)	500,000			วงเงิน 2,600,000 - ค่าวัสดุ 2,100,000 - โครงการ 500,000
				4	RAP83	โครงการศูนย์จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง	สาขาวิชากุมารเวชกรรม	ม.ค.-65	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	เงินรายได้	5,000	0	5,000	
5	RAP91	โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดในสถานที่ที่รักษาในชุมชน (Community Isolation)	ฝ่ายการพยาบาล	ต.ค.64-ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินรายได้ (หมวดค่าใช้สอย) หมวดค่าวัสดุ)	0			วงเงิน 1,020,000 - ค่าวัสดุ 900,000 - ค่าใช้สอย 120,000				

ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินโครงการ			ลำดับ	รหัส	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วันจัดโครงการ	สถานะโครงการ	ผลการประเมินโครงการ		งบประมาณ				หมายเหตุ	
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ร้อยละ							ส่งรายงาน	ผ่านเกณฑ์	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ		
				6	SAP27	โครงการระบบการบริหารจัดการอาคารและอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน Universal Design	- รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย										
				7	RAP98	โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคาร 80 ปี ปัญญานันท์ทกิกุ อาคารตรวจประกันสังคมและอาคารผู้ป่วย 3 เพื่อรองรับการบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร	งานนโยบายและแผน/งานพัสดุ	ต.ค.63 -ต.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			งบสนับสนุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	326,223,672				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมคุณธรรม ปลูก ศรัทธา ควบคู่สุขภาพกาย และใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)	21	4	19.05	1	SAP29	โครงการอบรมโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติ - โครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิตของบุคลากร	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล										
				2	RAP 107	โครงการสายสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565	งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ	ม.ค 65	ดำเนินการแล้ว			กองทุนพัฒนา	700,000				
				3	RAP 110	โครงการสุขภาพจิตของบุคลากร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท์ทกิกุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วง COVID-19	สาขาวิชาจิตวิทยา	ต.ค.64-ก.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ไม่ใช่งบประมาณ	0				
				4	RAP 114	โครงการงานครบรอบ 14 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท์ทกิกุ ชลประทาน	งานบริหารและธุรการ	ต.ค.-64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	กองทุนพัฒนา	45,000	44,232	768		
รวม	148	40	27.03							10			1,676,295	366,740	57,920		

การรายงานการดำเนินโครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ลำดับ	รหัส	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วันจัดโครงการ	สถานะโครงการ	ผลการประเมินโครงการ		งบประมาณ				หมายเหตุ
							ส่งรายงาน	ผ่านเกณฑ์	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่ โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)	1	RAP120	โครงการทบทวน SAR	ศูนย์คุณภาพ	18,20 ต.ค.64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	0	
	2	RAP121	โครงการทบทวน Risk Profile	ศูนย์คุณภาพ	28-29 ต.ค.64	ดำเนินการแล้ว	✓	✓	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	0	
	3	RAP124	โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมใน การทำงานสำหรับโรงพยาบาล	หน่วยอาชีวอนามัย	ก.พ.-พ.ค.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			งบพัฒนา คุณภาพ HA, TQA	93,320			
	4	RAP125	โครงการการฝึกอบรมพยาบาลตรวจการณ บริหารนอกเวลาราชการ	ฝ่ายการพยาบาล	7-เม.ย.-65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	0			
	5	RAP126	โครงการโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือ แพทย์	งานเครื่องมือแพทย์	5-เม.ย.-65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			เงินรายได้	12,825			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)	6	RAP122	โครงการให้คำแนะนำการรับบริการศูนย์ รับ-ส่งผู้ป่วย	ฝ่ายการพยาบาล	ธ.ค.64-ส.ค.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	0			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมคุณธรรม ปปลูก ศรัทธา ควบคู่สุขภาพกาย และใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)	7	RAP123	กิจกรรมเปิดศูนย์ศิลาธรรมและทำบุญวัน พ้อ	ชมรมจริยธรรม	2-ธ.ค.-64	ดำเนินการแล้ว			ไม่ใช้ งบประมาณ	0			